


IDEP
UFPB

RELATÓRIO ANUAL DE
INFORMAÇÕES – Caderno 1

INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA



EXERCÍCIO
2012

OBJETIVO:

Apresentar a consolidação administrativo-financeira referente ao Projeto de Implantação do Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba (IDEP/UFPB), constante do Contrato de Prestação de Serviços de Apoio Nº 041/2010, celebrado entre a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Fundação José Américo (FJA), tramitado no Processo UFPB Nº 23074.034910/10-2009, em 31 de dezembro de 2010.

SUMÁRIO:

1. INSTITUCIONAL	
a. Contrato 041/2010.....	3
b. Regimento Interno	3
c. Localização	3
d. Identidade Visual	4
e. Desenvolvimento do Sítio Virtual	4
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	
a. Organograma setorial	4
b. Divisões do IDEP	5
c. Ações das Divisões do IDEP.....	7
d. Quadro de Referência de TAE's	10
3. ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	
a. Prestação de Contas – Parcial – FJA	12
b. Considerações	12
4. INSTALAÇÕES E OBRAS	
a. Medições Referentes aos Serviços de Construção	21
b. Registro fotográfico do estado atual	21
5. AÇÕES ESTRATÉGICAS DA NOVA GESTÃO DO IDEP	
a. Ata da 1ª Reunião Extraordinária	25
b. Ações estratégicas a curto e médio prazos	25

1. INSTITUCIONAL

a. Contrato 041/2010


Este Contrato teve como finalidade a prestação de serviços pela Fundação José Américo (FJA), na gestão administrativa e financeira e no apoio à Pesquisa, à Extensão e à execução do projeto/atividade “Desenvolvimento institucional com vistas à implantação e instalação dos laboratórios que comporão o Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba - IDEP/UFPB”, conforme ANEXO I, Caderno 2.

b. Regimento Interno

O Regimento Interno foi formatado de acordo com a Resolução de Criação do IDEP/UFB Nº 32/2011, do CONSEPE – UFPB, conforme ANEXO II, Caderno 2.

c. Localização

O IDEP, Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba está localizado no Campus Linaldo Cavalcante, no Bairro de Mangabeira, João Pessoa - PB, local em que funcionará, também, o CTDR/UFPB (Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional). O croquis abaixo apresenta a localização do IDEP.



d. Identidade Visual

Realização de serviços referentes à criação do sistema de identidade visual, conforme ANEXO III, Caderno 2.

e. Desenvolvimento do Sítio Virtual

Realização de serviços referentes ao desenvolvimento e manutenção do Sítio Virtual do Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba.

A Figura 1 apresenta a página de abertura acessada pelo seguinte endereço WWW.ufpb.br/idep.



Figura 1 – Página de abertura do Sítio Virtual do IDEP/UFPB

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

a. Cronograma setorial

A Estrutura Organizacional Administrativa do IDEP se estabelece de acordo com o exposto no Capítulo II, Seção I, Art. VI de seu Regimento Interno. A Figura 2 apresenta o Organograma Setorial Administrativo.




Figura 2 – Organograma do Setorial Administrativo

b. Divisões do IDEP

As Divisões do IDEP se estabelecem de forma a atender aos objetivos e eixos temáticos conforme apresentadas na Figura 3.




Figura 3 – Divisões do IDEP e Membros

c. Ações das Divisões do IDEP

Algumas ações estão em fase de discussão e outras já estão com projetos de implementação definidos. Apresenta-se, a seguir, o estado atual do planejamento dessas ações conforme as respectivas Divisões.

- Divisão de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenos Municípios – Ações em discussão;
- Divisão de Economia Paraibana – Ações em discussão;
- Divisão de Políticas Sociais Públicas – Ações em discussão;
- Divisão de Educação Básica Pública da Paraíba – O Quadro 1 apresenta o planejamento (Ações, Modalidade da ação, Recursos, Executor e Metas).

Ações	Modalidade da ação	Recursos necessários à consecução (em R\$)	Quem Executa	Metas
I - Levantamento preliminar de indicadores educacionais básicos a partir dos dados disponibilizados pelo INEP	Desenvolvimento do Banco de dados	1.040,00	Aléssio Tony C. de Almeida	Criar de uma primeira versão do Banco de Dados contendo informações de qualidade e rendimento da educação básica entre 2007 e 2011
II - Construção de um software protótipo para gerenciamento	Desenvolvimento de software	4.800,00	Lucídio dos A. Formiga; e Estagiários	Produzir de uma primeira versão do software para monitoramento da educação
III - Capacitação de gestores e servidores da SEE-PB sobre a metodologia do cálculo do IDEB e outras possibilidades de informações	Oficina de Capacitação I	1.040,00	Aléssio Tony C. de Almeida	Capacitar servidores e gestores públicos para a elaboração e o acompanhamento de políticas públicas no setor educacional
IV - Capacitação de gestores e servidores da SEE-PB sobre o manuseio do SEMPRE	Oficina de Capacitação II	1.040,00	Lucídio dos A. Formiga	
V - Discussão sobre indicadores de relevância que devem ser inseridos no SEMPRE para auxiliar o processo de construção de políticas públicas em educação	Oficina de Capacitação III	1.040,00	Aléssio Tony C. de Almeida; Lucídio dos A. Formiga; Maria de Nazaré T. Zenaide	

Quadro 1 – Planejamento das Ações – Div. de Educ. Pública Básica da Paraíba

- Divisão de Incubadora de Empresas – Ações em discussão;
- Divisão de Geoprocessamento Ambiental - O Quadro 2 apresenta o planejamento (Ações, Modalidade da ação, Recursos, Executor e Metas).

Ações	Modalidade da ação	Recursos necessários à consecução	Quem executa	Metas
Apoio à gestão de recursos hídricos	Capacitação para técnicos de instituições estaduais e municipais	Custeio, contratação de palestrante	Divisão de Meio Ambiente em parceria com a AESA, FUNASA, ANA	5 Cursos de capacitação
Programa VIGIÁGUA	Capacitação para técnicos de instituições estaduais e municipais	Custeio, contratação de palestrante	Divisão de Meio Ambiente em parceria com a AESA, FUNASA, ANA	5 Cursos de capacitação
Estruturação e Implantação do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e Químicos	Planejamento, capacitação, diagnóstico, assessoria técnica, implantação	Contratação de profissionais, passagens diárias, custeio	Divisão de Meio Ambiente em parceria com IQ UNICAMP	

Quadro 2 – Planejamento das Ações – Div. de Geoprocessamento Ambiental

- Divisão do Núcleo de Informática e Multimídia – Ações planejadas para projeto específico de acordo com o exposto abaixo:

- Equipe:

Professor LUCÍDIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL	Departamento INFORMÁTICA
Professor GILBERTO FARIAS DE SOUSA FILHO	Departamento INFORMÁTICA
3 (três) alunos de graduação a serem escolhidos	Área INFORMÁTICA

- Descrição do Projeto:

Título do Projeto Sistema de Gestão de Custos do Plantio de cana-de-açúcar	Período da Execução	
	Início Novembro de 2012	Término Janeiro de 2013
Objetivo Desenvolver um <i>software</i> que permita um controle eficaz dos custos envolvidos no plantio da cana-de-açúcar, com o objetivo de fornecer informações estratégicas para o processo de tomada de decisão no setor agro canavieiro, em particular focado na realidade dos pequenos e médios agricultores de cana-de-açúcar do Estado da Paraíba.		

o Plano de Ação:

Ações	Modalidade da ação	Recursos necessários à consecução (em R\$)	Quem Executa	Metas
I - Levantamento de requisitos do sistema	Relatório de Especificação de Requisitos	4.160,00	Lucídio Cabral Gilberto Farias	Criação de um documento contendo uma descrição formal dos requisitos do sistema a ser desenvolvido
II - Construção de um software protótipo para gerenciamento	Desenvolvimento de software	4.800,00	Lucídio Cabral, Gilberto Farias e estagiários	Criação de uma primeira versão do software
III – Visitas às plantações na região de Rio Tinto-PB	Viagens	680,00	Lucídio Cabral, Gilberto Farias	Relatório de entrevistas de usuários

○ Cronograma:

Ações	EXECUÇÃO		DESEMBOLSO
	Duração		Valor por Meta
	Início	Fim	(Em R\$)
I - Levantamento de requisitos do sistema	05/11/2012	30/12/2012	4.160,00
II - Construção de um software protótipo para gerenciamento	02/01/2013	30/01/2013	4.800,00
III – Visitas às plantações na região de Rio Tinto-PB	15/11/2012	15/12/2012	680,00
VALOR TOTAL			9.640,00

d. Quadro de Referência dos TAE's

Foi encaminhado à PROGEP (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas) a solicitação de TAE's (Técnicos Administrativos em Educação) para darem o suporte necessário na fase de implementação do IDEP conforme apresentado na Figura 4. Ressalta-se que, desse quantitativo inicial (22), apenas 03 TAE's estão compondo o quadro, estes, provenientes de redistribuição de outras IFE's, pois ainda não houve concurso específico para provimento do quantitativo inicial supracitado. Os cargos já ocupados nessa fase inicial foram os seguintes:

- 01 Administrador;
- 01 Assistente em Administração;
- 01 Secretário Executivo.

Diretoria Presidência - DPR		
NÍVEL SUPERIOR - NS	NÍVEL MÉDIO - NM	NÍVEL FUNDAMENTAL - NF
1 SEC. EXECUTIVA BILÍNGUE	1 ASSIST. ADMINISTRATIVO	1 AUX. ADMINISTRATIVO
1 TOTAL	1 TOTAL	1 TOTAL

Diretoria Científico-Tecnológica e de Integração com a Sociedade - DCTIS		
NÍVEL SUPERIOR - NS	NÍVEL MÉDIO - NM	NÍVEL FUNDAMENTAL - NF
2 QUÍMICO 1 ENG. MECÂNICO 1 ENG. CIVIL 1 ENG de PRODUÇÃO MECÂNICA	2 ASSIST. ADMINISTRATIVO 1 TÉC. EM QUÍMICA 1 TÉC. EM ELETRÔNICA	
5 TOTAL	4 TOTAL	0 TOTAL

Diretoria Administrativa e Financeira - DAF		
NÍVEL SUPERIOR - NS	NÍVEL MÉDIO - NM	NÍVEL FUNDAMENTAL - NF
1 ADMINISTRADOR 1 CONTADOR 1 ECONOMISTA 1 ESTATÍSTICO	1 ASSIST. ADMINISTRATIVO 1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE	1 AUX. ADMINISTRATIVO
4 TOTAL	2 TOTAL	1 TOTAL

DIVISÕES		
NÍVEL SUPERIOR - NS	NÍVEL MÉDIO - NM	NÍVEL FUNDAMENTAL - NF
1 ANALISTA DE SISTEMAS	1 ASSIST. ADMINISTRATIVO 1 TÉC. EM INFORMÁTICA	
1 TOTAL	2 TOTAL	0 TOTAL

TOTAL GERAL		
NÍVEL SUPERIOR - NS	NÍVEL MÉDIO - NM	NÍVEL FUNDAMENTAL - NF
11	9	2
	NÍVEL INTERMEDIÁRIO TOTAL	11

Figura 4 – Quantitativo Inicial Previsto de Servidores TAE's do IDEP

3. ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

a. Prestação de Contas – Parcial – FJA

Apresenta-se a seguir, de acordo com o ANEXO IV, Caderno 2, a Prestação de Contas – Parcial constante do Relatório de Execução Físico-Financeira proveniente da Fundação José Américo (FJA), CNPJ 08667750/0001-23, conforme reza o Contrato 041/2010, celebrado entre FJA/UFPB/IDEP e referente ao Período de Execução compreendido entre 31/12/2010 a 17/09/2012.

A seguir, no ANEXO V, Caderno 2, estão dispostas todas as cópias das NF's referentes à Prestação de Contas – Parcial, proveniente da Fundação José Américo (FJA).

b. Considerações

De acordo com as informações provenientes da Prestação de Contas – Parcial da Fundação José Américo (FJA), apresenta-se a seguinte Consolidação conforme as Figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

DETALHAMENTO DAS METAS/NATUREZA DAS DESPESAS (Plano de Aplicação - Exercícios de 2010/2012)				SALDO do Valor Global (R\$)	Recurso utilizado - Base FJA (R\$)
			VALOR GLOBAL (R\$)		
Meta 1	Obras de Engenharia	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.792.085,00	4.016.085,88	775.999,12
Meta 2	Equipamentos e Material Permanente para Laboratórios	4490.52 - MATERIAL PERMANENTE	4.943.173,00	953.604,64	3.989.568,36
Meta 3	Material de Consumo	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.031.725,00	1.989.163,00	42.562,00
SUBTOTAL I (A)			11.766.983,00	6.958.853,52	4.808.129,48
Meta 4	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas	3390.36 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	264.000,00	264.000,00	-
Meta 5	Promoção de Cursos e Eventos	3390.36 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	241.800,00	241.800,00	-
Meta 6	Despesas com Manutenção	3390.39 - OUT. SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	2.182.560,00	2.053.322,60	129.237,40
SUBTOTAL II (B)			2.688.360,00	2.559.122,60	129.237,40
3390.47 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Inclusa nas Metas 4 e 5)			84.300,00		
VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS (A) + (B) - R\$			14.455.343,00		
Prestação de serviços de apoio na Gestão Administrativo-Financeira (a ser somado à Meta 6, no Elemento de despesa 3390.39)			72.000,00		
RECURSOS TRANSFERIDOS À FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - R\$			14.527.343,00	9.517.976,12	4.937.366,88

Fonte: Contrato de Prestação de Serviços de Apoio de Nº 041/2010, Processo UFPB/Nº 23074.034910/10-09

Figura 5 – Detalhamento do Plano de Aplicação/Saldo do Valor Global

Observa-se:

- A coluna “Recurso utilizado – Base FJA (R\$)” expressa o montante do consumo de recursos para cada Meta conforme a Natureza das despesas;
- A coluna “SALDO do Valor Global (R\$)” expressa o montante restante de recursos para cada Meta;
- Os recursos previstos nos Elementos de Despesa 3390.36 e 3390.47 (Metas 4 e 5) ainda não foram utilizados;
- SALDO do Valor Global Total: **R\$9.517.976,12**;
- Taxa de Execução do Valor Global: **34,0%**.

Nº	NOME DO FAVORECIDO	OBJETO	N/FISCAL			Pagamentos Efetuados - FJA (Informações da PRESTAÇÃO DE CONTAS -	
			Nº	Data	Data Pagto.	Obras e Instalações (R\$)	Impostos e Tributos a recolher
1	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Estudos e Pesquisas do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 021/2011)	0007	15/2/2012	27/3/2012	43.518,95	-
2	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Produtos Fitoterápicos do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 028/2011)	0008	16/2/2012	27/3/2012	37.317,96	-
3	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Produtos Fitoterápicos do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 028/2011)	0009	4/4/2012	24/5/2012	52.966,04	7.670,52
4	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Estudos e Pesquisas do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 029/2011)	0010	4/4/2012	24/5/2012	66.314,91	9.603,71
5	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Produtos Fitoterápicos do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 028/2011)	0011	5/6/2012	27/6/2012	70.672,86	10.234,82
6	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Estudos e Pesquisas do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 029/2011)	0012	5/6/2012	27/6/2012	87.535,08	12.676,80
7	PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Construção do <u>Lab. de Biocombustíveis do CTDR</u> , Campus I, UFPB, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 030/2011)	0080	24/5/2012	27/6/2012	101.578,90	5.912,00
8	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Produtos Fitoterápicos do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 028/2011)	0016	14/8/2012	13/9/2012	100.993,28	14.625,82
9	CONSTRUNOR CONSTRUTORA ADMINIST. LTDA	Construção do <u>Lab. de Estudos e Pesquisas do IDEP</u> , Campus I, UFPB - Mangabeira, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 029/2011)	0017	14/8/2012	13/9/2012	90.415,32	13.093,92
10	PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Construção do <u>Lab. de Biocombustíveis do CTDR</u> , Campus I, UFPB, JP (Contrato: UFPB/FJA Nº 030/2011)	0100	24/8/2012	13/9/2012	48.070,48	2.797,75
11						-	-
12						-	-
TOTAL (R\$)						699.383,78	76.615,34

Figura 6 – Execução da META 1 – Obras e Instalações – Nat. Despesa 4490.51

Observa-se:

- A planilha se refere à construção de 03 dos 07 laboratórios previstos (*), quais sejam: Lab. de Estudos e Pesquisas do IDEP, Lab. de Tecnologia de Produtos Fitoterápicos do IDEP e Lab. de Tecnologia de Biocombustíveis;
- Valor Total executado da META 1, Nat. Despesa 4490.51: **R\$775.999,12**
- SALDO do Valor Global Total: **R\$4.016.085,88**;
- Taxa de Execução do Valor Global: **16,2%**.

(*) Observações: Ressalta-se que no Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI – 2009 a 2012), nas páginas 76-79 (ANEXO VI, Caderno 2), no tópico 2.9 (Integração Universidade – Setor Produtivo), relata-se a importância de identificar os elementos centrais necessários à formulação de

uma **estratégia de desenvolvimento para a Paraíba** a partir da cooperação Universidade – Setor Produtivo. Esses elementos centrais são: “Construção de Capacidades Tecnológicas locais e endógenas”, “Base Científico-Tecnológica regional” e “Políticas Públicas e Estratégias Empresariais mutuamente aderentes e factíveis”. Nesse sentido, a UFPB tem destinado recursos para a Construção de mais 04 Laboratórios do IDEP, a saber: Laboratório de Tecnologia e Processamento de Novos Materiais, Laboratório de Tecnologia de Energias Alternativas, Laboratório de Agropecuária (CCHSA/UFPB, Campus de Bananeiras, PB) e Laboratório de Solos.

A Figura 7 apresenta a distribuição dos Laboratórios congregados ao IDEP. Os Laboratórios destacados em amarelo estão sendo construídos com os recursos da Emenda Parlamentar e de acordo com o Plano de Trabalho previsto no Contrato 041/2010; as demais construções utilizam recursos da própria UFPB.




Figura 7 – Laboratórios congregados ao IDEP/UFPB

AQUISIÇÃO NACIONAL												Prazo: Janeiro de 2011 a Dezembro de 2012				
Nº	NOME DO FAVORECIDO	OBJETO	N/FISCAL				Material Permanente	Impostos, Tributos, Contribuições e Despesas (Bancária e Desembaraço alfandegário)					Saldo Valor Global (R\$)	TAXA DE EXECUÇÃO DO VALOR GLOBAL DO ELEMENTO DE DESPESA		
			Nº	Data	Data Pagto.	Lead-Time (dias)	VALOR (R\$)	ICMS (R\$)	IPÍ (R\$)						VALOR (R\$)	
1	SOVEREIGN COM. PRODS. LABORATÓRIOS LTDA	Sistema Assurance GDS Rotor - Gene - Embalagem: 1 Unid. De Marca Biocontrol/USA, Lote: 1- 0607140-2/Diversos - UTILIZAÇÃO: Lab. de Nutrição Animal e Análises Avançadas de Alimentos (Campus III, CCHSA-Bananeiras, PB)	28.882	11/1/2012	31/5/2012	142	278.000,00							4.665.173,00		
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
TOTAL (R\$)							278.000,00							4.665.173,00	5,6%	
MONTANTE VALOR GLOBAL EXECUTADO (R\$)										R\$ 278.000,00						

Início

Figura 7 – Execução da META 2 – Material Permanente (Aquisição Nacional) – Nat. Despesa 4490.52

IMPORTAÇÃO																
Nº	IMPORTADOR	OBJETO	N/FISCAL				Material Permanente	Impostos, Tributos, Contribuições e Despesas (Bancária e Desembaraço alfandegário)					Saldo Valor Global (R\$)	TAXA DE EXECUÇÃO DO VALOR GLOBAL DO ELEMENTO DE DESPESA		
			NR	Data	Data Pagto.	Lead-Time (dias)	VALOR EM MOEDA NAC. (R\$)	ICMS (R\$)	IPÍ (R\$)	Despesas bancárias	Desembaraço alfandegário	VALOR (R\$)				
1	NEW ROUTE	Microscópio invertido	11/009132	28/4/2011		-	211.415,00			349,40	38.222,23			38.571,63	4.415.186,37	TAXA DE EXECUÇÃO DO VALOR GLOBAL DO ELEMENTO DE DESPESA
2	BRUKER	Difratometro de Raio X	11/009135	28/4/2011		-	181.235,60			345,01	22.068,33			22.413,34	4.211.537,43	
3	BECTON DICKINSON	Citômetro de Fluxo				-	225.386,85			344,13	28.210,49				3.986.150,58	
4	MILLIPORE	Sistema purificador de Água	11/008890	26/4/2011		-	17.359,42			344,13	4.339,85			4.683,98	3.964.107,18	
5	SHIMADZU	Máquina universal de ensaios servo-hidráulica				-	261.081,60			344,13	40.011,78			40.355,91	3.662.669,67	
6	FEI	Microscópio eletrônico de varredura				-	601.640,00			7.529,42	82.027,32			99.556,74	2.961.472,93	
7	EQUILAB	Espectômetro de massas				-	317.052,06			409,27	62.968,65			63.377,92	2.581.042,95	
8	AGILENT	Sistema GCMS - Espectômetro de massas	15/012887	23/12/2011		-	372.400,00			408,39	77.748,00			78.156,39	2.130.486,56	
9	GE	Sistema de análise de QPCR Tempo Real				-	53.034,12			368,74	11.391,25			11.759,99	2.065.692,45	
10	SHIMADZU	Detector de massas (Cromatógrafo líquido de alta eficiência)				-	191.270,99			363,08	35.662,46			36.025,54	1.838.395,92	
11	SHIMADZU	Cromatógrafo de fase gasosa				-	215.236,50			363,08	28.197,69			28.560,77	1.594.598,65	
12	SHIMADZU	Espectômetro infra-vermelho				-	148.050,00			363,08	27.119,19			27.482,27	1.419.066,38	
13	TA INSTRUMENTS	Calorímetro exploratório de varredura				-	71.898,10			363,08	17.083,67			17.446,75	1.329.721,53	
14	PCS INSTRUMENTS	Sistema HFRR				-	112.647,24			366,02	14.215,32			14.581,94	1.202.492,35	
15	EQUILAB	Espectômetro de emissão óptica				-	113.152,50			363,08	21.982,66			22.345,74	1.066.994,11	
16	OXFORD	Sistema espectômetro de ressonância magnética nuclear de baixo campo				-	97.366,14			361,49	15.661,84			16.023,33	953.604,64	
17						-										
TOTAL (R\$)							3.190.226,12			12.985,53	537.911,33			521.342,24	953.604,64	80,7%
MONTANTE VALOR GLOBAL EXECUTADO (R\$)							R\$ 3.711.568,36									

Figura 8 – Execução da META 2 – Material Permanente (Importação) – Nat. Despesa 4490.52

Observa-se:

- Valor Total executado da META 2, Nat. Despesa 4490.52 (Aquisição Nacional + Importação): **R\$3.989.568,36**;
- SALDO do Valor Global Total: **R\$953.604,64**;
- Taxa de Execução do Valor Global: **80,7%**.

Prazo: Janeiro de 2011 a Dezembro de 2012

Nº	NOME DO FAVORECIDO	OBJETO	N/FISCAL				Material de Consumo	Impostos, Tributos e Contribuições					Saldo Valor Global (R\$)	TAXA DE EXECUÇÃO DO VALOR GLOBAL DO ELEMENTO DE DESPESA		
			Nº	Data	Data Pagto.	Lead-Time (dias)	VALOR (R\$)	ICMS (R\$)	IPÍ (R\$)						VALOR (R\$)	
1	SINC DO BRASIL - INST. CIENTÍFICA LTDA	Compra de vinte itens de materiais de consumo para utilização no Projeto de Biocombustível incluso no IDEP	12.821	28/6/2012	4/7/2012	6	42.562,00							1.989.163,00		
2														-		
3														-		
4														-		
5														-		
6														-		
7														-		
8														-		
9														-		
10														-		
11														-		
12														-		
TOTAL (R\$)							42.562,00							1.989.163,00	2,1%	
MONTANTE VALOR GLOBAL EXECUTADO (R\$)																

R\$ 42.562,00

Início

Figura 9 – Execução da META 3 – Material de Consumo – Nat. Despesa 3390.30

Observa-se:

- Valor Total executado da META 3, Nat. Despesa 3390.30: **R\$42.562,00**;
- SALDO do Valor Global Total: **R\$1.989.163,00**;
- Taxa de Execução do Valor Global: **2,1%**.

As METAS 4 (Serviços de Pessoa Física – Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas, Valor Global: R\$264.000,00) e 5 (Serviços de Pessoa Física – Promoção de Cursos e Eventos, Valor Global: R\$241.800,00), Objetos estes considerados no Elemento de Despesa 3390.36, não foram executadas até o presente momento.

4. INSTALAÇÕES E OBRAS

a. Medições referentes aos Serviços de Construção

Apresenta-se a seguir, os Boletins de Medição referentes à Construção dos 03 Laboratórios do IDEP, quais sejam: Laboratório de Estudos e Pesquisas do IDEP (ANEXO VII, Caderno 2), Laboratório de Tecnologia de Produtos Fitoterápicos do IDEP (ANEXO VIII, Caderno 2) e Laboratório de Tecnologia de Biocombustíveis do CTDR (incluso no Projeto do IDEP – ANEXO IX, Caderno 2).

Os ANEXOS VII e VIII e IX, supracitados, no Caderno 2, explicitam a situação atual da execução dos Serviços de Construção.

b. Registro fotográfico do estado atual

A seguir, nas Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, apresentamos algumas fotos no canteiro de obras do IDEP/UFPB.



Figura 11 – Fachada Leste do Laboratório de Pesquisas do IDEP/UFPB



Figura 12 – Vista Parcial do Laboratório de Tecnologia de Produtos Fitoterápicos



Figura 13 – Andamento das construções e obras do IDEP



Figura 14 – Laboratório de Tecnologia e Processamento de Novos Materiais



Figura 15 – Vista Lateral do Laboratório de Tecnologia de Produtos Fitoterápicos



Figura 16 – Vista Tras. do Lab. de Tecnologia e Processamento de Novos Materiais



Figura 17 – Canteiro de Obras do Laboratório de Pesquisas do IDEP/UFPB

5. AÇÕES ESTRATÉGICAS DA NOVA GESTÃO DO IDEP

a. Ata da 1ª Reunião Extraordinária

Apresenta-se no ANEXO X a Ata supracitada.

b. Ações estratégicas a curto e médio prazos

Ações estratégicas da nova direção do IDEP/UFPB a serem implementadas são as seguintes:

✓ CURTO PRAZO (até seis meses):

- Prorrogação de prazo (por mais dois anos) do Projeto de Implementação do IDEP/UFPB junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). O ANEXO XI, Caderno 2, apresenta todos os documentos formatados e encaminhados pela Fiscal do Contrato 041/2010, professora Ana Cristina Taigy;
- Organização do plano de funcionamento dos laboratórios congregados ao IDEP;
- Estruturação física (mobiliários, TI e acessórios) do ambiente administrativo provisório, localizado no 3º Andar do Prédio da Reitoria da UFPB;
- Alinhamento das ações junto às Divisões do IDEP e Cronograma de implementação.

✓ MÉDIO PRAZO (de seis meses a um ano):

- Estruturação da Unidade Gestora do IDEP;
- Criação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável juntos aos atores envolvidos (Federações empresariais, governamentais e Representações dos Conselhos Profissionais);
- Elaboração de carteira de estudos para os laboratórios, com base nas áreas de atuação do IDEP.

- Realizações de projetos integrados com os municípios do Estado que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com vistas ao desenvolvimento sócio-econômico destes municípios.

João Pessoa, 27 de novembro de 2012.

Professor Dr. Luiz Renato de Araújo Pontes
Presidente do IDEP/UFPB

Professor Dr. Ignácio Tavares de Araújo Júnior
Diretor Administrativo-Financeiro do IDEP/UFPB